

№	Категория	Описание	Вероятность	Влияние	Ущерб (в деньгах, если можно посчитать)	Последствия	План митигации
1	Технический	Команда интеграций банка задерживает предоставление API-документации по транзакциям. В бэклоге смежной команды нет ресурса на приоритизацию нашей задачи.	3	3	+2 недели к сроку разработки; простой 2 разработчиков (~100,000 руб)	Невозможность начать разработку API для получения трат; сдвиг всего релиза	- Эскалировать вопрос руководителю направления интеграций до 15.04 - Запросить временный mock-API для параллельной разработки - Заложить буфер 2 недели в план спринта
2	Юридический	Доступ к контактам телефона требует явного согласия пользователя. Есть риск несоответствия 152-ФЗ при хранении/обработке номеров телефонов.	2	3	Штраф до 500,000 руб; блокировка фиши регулятором	Приостановка сервиса; репутационные потери; негатив в СМИ	- Провести аудит с юристами банка до релиза (до 25.04) - Хешировать номера перед сверкой с базой клиентов - Добавить явный чекбокс согласия в UI с текстом о политике данных
3	Организационный	UX-дизайнер загружен на 2 проекта параллельно. Финализация макетов для экранов «Лимиты» и «Баланс» задерживается на 5 дней.	3	2	Простой 2 Mobile-разработчиков × 5 дней = ~50,000 руб	Сдвиг начала фронтенд-разработки; риск не уложиться в спринт	- Синхронизировать дизайнера и разработчиков на ежедневных стендапах (10:00 МСК) - Передать часть второстепенных макетов на аутсорс - Начать вёрстку с экранов, которые уже готовы (онбординг, группа)
4	Продуктовый	После юзабилити-тестов с пользователями 45+ могут потребоваться правки интерфейса (размер кнопок, контраст, шрифты), не учтённые в текущем дизайне.	2	2	+2-3 дня на итерацию дизайна и вёрстки (~30,000 руб)	Задержка релиза; дополнительные затраты на правки; недовольство ЦА	- Заложить 2-3 дня в план спринта №3 на итерацию после тестов - Провести тесты на этапе прототипа (до начала разработки)
5	Ресурсный	Backend-разработчик (ответственный за API лимитов) уходит в отпуск на 2 недели в середине спринта №3. Замена не предусмотрена, знания не задокументированы.	2	2	+1 неделя к сроку разработки API; простой Mobile-команды (~75,000 руб)	Задержка интеграции с фронтендом; каскадный сдвиг следующих задач	- Провести knowledge sharing с другим разработчиком до отпуска (запись сессии) - Перераспределить задачи в спринте: сдвинуть менее критичные - Согласовать сдвиг отпуска на 1 неделю (если возможно)

