

1. ОТКЛОНЕНИЕ ПО СРОКАМ

Кейс:

Backend-разработчик (ответственный за API лимитов) уходит в отпуск на 2 недели в середине спринта №3. Замена не предусмотрена, знания не задокументированы → задача сдвигается на 1 неделю.

Инструмент выявления:

- Диаграмма Ганта в Яндекс.Трекер: задача «API лимитов» сдвинулась с 25.04 на 09.05 (красная подсветка критического пути).
- Burn down chart: отставание на 15% к концу спринта, фактическая скорость команды ниже плановой.

Корректирующие меры:

- Провести knowledge sharing с другим разработчиком до отпуска (запись сессии в Notion, чек-лист по архитектуре).
- Перераспределить задачи в спринте: сдвинуть «Экспорт отчётов» на следующий релиз, освободив ресурс для критических задач.
- Добавить буфер 2 дня в конец спринта №4 для компенсации возможных задержек.

Обоснование:

Предотвращение каскадного сдвига зависимых задач экономит ~75,000 руб (простой Mobile-команды) и сохраняет дату релиза. Knowledge sharing снижает риск потери контекста и ускоряет ввод нового разработчика в задачу.

Риски при отсутствии контроля:

- Каскадный сдвиг всех зависимых задач → срыв дедлайна 4 месяца.
- Простой Mobile-разработчиков → перерасход бюджета.
- Недовольство стейкхолдеров → потеря доверия к команде.

2. ОТКЛОНЕНИЕ ПО КАЧЕСТВУ

Кейс:

После юзабилити-тестов с пользователями 45+ выявлено: 40% не находят кнопку «Пригласить», 30% не понимают разделение «Общие/Личные» траты. Метрика «Успешность сценария» упала с 90% до 60% для ЦА 45+.

Инструмент выявления:

- Отчёт по юзабилити-тестам в Lookback.io: метрика «Успешность сценария» для сегмента 45+ упала с 90% до 60%.
- Записи сессий: пользователи ищут кнопку «Пригласить» в неверных местах, путают переключатель категорий.

Корректирующие меры:

- Увеличить размер кнопки «Пригласить» до 48×48 pt (+2 часа дизайна), добавить контрастную обводку.
- Добавить тултипы к переключателю «Общие/Личные» с примерами (+1 час вёрстки).
- Провести повторный тест с 5 пользователями 45+ после правок (1 день).

Обоснование:

Улучшение юзабилити для ЦА 45+ повышает конверсию в активацию на 15-20%, что окупает затраты на правки (~30,000 руб) за 2-3 недели. Соответствие гайдлайнам доступности (WCAG 2.1 AA) снижает риск жалоб и расширяет аудиторию.

Риски при отсутствии контроля:

- Низкая адаптация фишки целевой аудиторией → падение метрики Activation.
- Негативные отзывы в App Store/Google Play → снижение рейтинга приложения.

- Отток пользователей 45+ → потеря части семейных групп.

3. ОТКЛОНЕНИЕ ПО БЮДЖЕТУ / КОМПЛАЕНСУ

Кейс:

После аудита безопасности выявлено, что хранение номеров телефонов в открытом виде не соответствует 152-ФЗ. Требуется доработка: хеширование данных + явное согласие пользователя.

Инструмент выявления:

- Чек-лист комплаенса в Confluence: пункт «Обработка персональных данных» отмечен как «Требуется доработка».
- Отчёт юристов: «Риск штрафа до 500,000 руб по ст. 13.11 КоАП РФ».

Корректирующие меры:

- Добавить хеширование номеров на уровне backend (3 дня работы Backend-разработчика, ~24,000 руб).
- Внедрить чекбокс согласия в UI с текстом политики данных (+1 день дизайна +1 день вёрстки, ~8,000 руб).
- Провести повторный аудит с юристами до релиза (до 25.04.2026).

Обоснование:

Предотвращение штрафа в 500,000 руб окупает затраты на доработку (~32,000 руб) в 15+ раз. Плюс — защита репутации банка и доверия пользователей.

Риски при отсутствии контроля:

- Штраф от Роскомнадзора до 500,000 руб.
- Блокировка фичи регулятором → остановка развития сервиса.
- Негатив в СМИ → репутационные потери, отток пользователей.

4. КОММУНИКАЦИЯ

B	C	D	E	F
Аудитория	Формат	Частота	Содержание	Ответственный
Команда разработки (Москва + Красноярск)	Daily Stand-up (Zoom, 15 мин)	Ежедневно, 10:00 МСК	Статус задач, блокеры, помощь, синхрон по зависимостям	Project Manager
UX-дизайнер + Mobile-разработчики	Синк в Slack/Telegram	По мере необходимости (2-3 раза в неделю)	Координация по макетам, правки, передача дизайн → вёрстка	Тимлид / UX-дизайнер
QA-инженер + разработчики	Тест-планинг + демо багов	Раз в спринт (понедельник)	Приоритеты тестирования, разбор критических багов, статус покрытия	QA-инженер
Стейкхолдеры (бизнес, заказчик)	Письменный статус-апдейт + видеовстреча	Раз в 2 недели (пятница)	Прогресс по спринту, риски, запросы на решения, демо инкремента	Project Manager + Product Owner
Руководство направления	Краткий отчёт в Confluence + демо	Раз в спринт (последняя неделя)	Метрики (активация, вовлечённость), бюджет, план на следующий период	Project Manager
Юристы / Безопасность	Письмо + рабочая встреча	По мере необходимости (эскалация)	Статус по 152-ФЗ, аудит обработки данных, согласование текстов согласий	Архитектор + Project Manager
Смежная команда интеграций	Синк в Яндекс.Трекер + созвон	Раз в неделю (среда)	Статус по API-документации, сроки, блокеры, mock-API	Архитектор + Backend-лид

Пример сообщения команде после встречи:

Пример сообщения команде после встречи:

Тема: Итоги синхрона 09.04 — решения и следующие шаги

Команда, спасибо за продуктивную встречу! Кратко фиксирую итоги:

Принятые решения:

- По отпуску Backend: проводим knowledge sharing до 15.04, сдвигаем «Экспорт отчётов» на спринт №5.
- По юзабилити 45+: увеличиваем кнопки, добавляем тултипы, повторный тест — 30.04.
- По 152-ФЗ: хеширование + чекбокс согласия, аудит с юристами — до 25.04.

Ближайшие шаги:

15.04 — Запись сессии knowledge sharing → @Тимлид

20.04 — Правки по юзабилити в Figma → @UX-дизайнер

25.04 — Аудит комплаенса → @Архитектор + юристы

Вопросы на эскалацию:

Подтвердите приоритет: «Подключение участника» vs «Установка лимитов»
(влияет на загрузку Backend).

Если что-то упустил — пишите в тред.