

ПЛАН ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТА В СОПРОВОЖДЕНИЕ

Сервис: «Семейный бюджет»

Дата: Июнь 2026

Версия: 1.0

Статус: Готов к передаче

1. ОБЪЕКТЫ ПЕРЕДАЧИ

Функции, передаваемые в поддержку:

- Мониторинг доступности сервиса (uptime, response time)
- Обработка пользовательских обращений (баги, вопросы, фидбек)
- Администрирование пользовательских групп (создание, блокировка, удаление)
- Логирование и анализ ошибок (backend + mobile)
- Управление уведомлениями (push/SMS шаблоны)

Технический долг:

- Мобильная версия для планшетов (отложено на Q3 2026)
- Расширенная аналитика для Product Manager (в бэклоге)
- Экспорт отчётов в PDF (post-MVP)

Функциональный долг:

- Юзабилити-правки по итогам тестов с аудиторией 45+ (5 правок)
- Дополнительные сценарии уведомлений (3 типа)

2. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА

Роль	Контакты	Зона ответственности
Руководитель поддержки	support-lead@bank.internal	Эскалация инцидентов P1-P2, координация First Line
DevOps-инженер	devops-team@bank.internal	Мониторинг, деплои, инфраструктура, алерты
Первая линия поддержки	firstline@bank.internal	Первичная обработка обращений, FAQ, скрипты
Бизнес-аналитик	ba-team@bank.internal	Анализ метрик, запросы на доработки, приоритезация
Backend-лид	backend-lead@bank.internal	Критические баги API, интеграции с ядром банка
Mobile-лид	mobile-lead@bank.internal	Баги iOS/Android, релизы в сторы

Project Manager	pm-familybudget@bank.internal	Координация передачи, закрытие проекта
-----------------	-------------------------------	--

Контакты для экстренной связи:

- Чат команды: slack.bank.internal/channels/family-budget-alerts
- Канал эскалации P1: slack.bank.internal/channels/incidents-p1
- База знаний: confluence.bank.internal/spaces/FAMBUD

3. ИНСТРУКЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Где лежит документация:

- Техническая документация (API, архитектура):
confluence.bank.internal/spaces/FAMBUD/tech-docs
- Инструкции для поддержки (FAQ, скрипты):
confluence.bank.internal/spaces/FAMBUD/support-playbook
- Пользовательские гайды:
help.bank.internal/family-budget
- Реестр известных багов:
jira.bank.internal/projects/FAMBUD/issues

Инструкции по работе с ошибками:

1. Пользователь сообщает о проблеме → First Line фиксирует в Jira
2. Классификация инцидента (P1/P2/P3/P4) → эскалация по матрице
3. DevOps проверяет логи (Grafana) → разработчик исправляет → QA проверяет
4. Закрытие инцидента → уведомление пользователя → обновление KB

Частые ошибки и решения:

Ошибка	Вероятная причина	Решение
«Не приходит приглашение»	Настройки push/SMS у пользователя	Проверить разрешения в приложении, отправить ссылку вручную
«Не видно баланс группы»	Права доступа участника	Проверить роль в группе, переподключить участника
«Лимиты не применяются»	Категоризация транзакции	Проверить MCC-код, вручную перекатегоризировать
«Не работает 2FA»	Проблемы с SMS-шлюзом	Использовать резервный канал (email), эскалировать в DevOps

4. SLA И ИНЦИДЕНТЫ

Уровни реакции (SLA):

Приоритет	Описание	Время реакции	Время решения
P1 (Критический)	Сервис недоступен, данные утеряны, массовые жалобы	15 минут	4 часа
P2 (Высокий)	Часть функционала не работает, влияет на ключевой сценарий	1 час	24 часа
P3 (Средний)	Косметические баги, вопросы пользователей, единичные жалобы	4 часа	3 дня
P4 (Низкий)	Пожелания по улучшению, не критичные правки	24 часа	По плану спринта

Куда поступают инциденты:

- Первая линия: support@bank.internal / чат-бот в приложении
- Эскалация P1-P2: slack.bank.internal/channels/incidents-p1
- Мониторинг: grafana.bank.internal/dashboards/family-budget

Кто обрабатывает:

- P1: DevOps + Тимлид + РМ (экстренный созвон ≤15 мин)
- P2: Разработчик + QA (в рабочее время, эскалация при задержке)
- P3-P4: Бэклог поддержки, обработка по приоритету в Jira

Процесс эскалации:

1. First Line не может решить → эскалация в Second Line (разработчик)
2. Second Line не может решить за 2 часа → эскалация в Tech Lead
3. Tech Lead принимает решение: фикс / воркэраунд / откат

5. ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ И РИСКИ

Нерешенные задачи:

- Интеграция с голосовым ассистентом (ожидание API от смежной команды)
- Экспорт отчётов в PDF (отложено на post-MVP)

Потенциальные уязвимости:

- Риск перегрузки серверов при росте аудитории >10,000 групп
- Зависимость от смежной команды интеграций (API транзакций)
- Юзабилити для аудитории 45+ требует дополнительной валидации

Меры:

- Настроить автоскейлинг инфраструктуры до 30.04.2026
- Провести встречу с командой интеграций для синхронизации до 25.04.2026
- Заложить буфер 2-3 дня на итерацию после юзабилити-тестов

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОРАБОТКИ И РЕЛИЗЫ

Известные следующие шаги:

Релиз	Планируемая дата	Функции	Ответственный
v1.1	Май 2026	Правки по юзабилити 45+, расширенные уведомления	UX-дизайнер
v1.2	Июнь 2026	Экспорт отчётов в PDF, аналитика для PM	Backend-лид
v2.0	Июль 2026	Семейные цели (накопления), интеграция с ассистентом	Product Manager

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. Чек-лист передачи:

Задача	Статус	Ответственный	Срок
Все артефакты загружены в Confluence	☐	Project Manager	30.04.2026
Доступы для поддержки выданы	☐	DevOps	30.04.2026
Проведён training для First Line	☐	Руководитель поддержки	05.05.2026

Мониторинг настроен и протестирован	☐	DevOps	05.05.2026
SLA согласован со стейкхолдерами	☐	Project Manager	10.05.2026

В. Глоссарий:

- MVP: Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт
- SLA: Service Level Agreement — соглашение об уровне сервиса
- P1-P4: Приоритеты инцидентов (от критического к низкому)
- KB: Knowledge Base — база знаний для поддержки

Документ подготовлен командой проекта «Семейный бюджет»
Для внутренних целей банка. Не для публичного распространения.