

Client: ООО Пример
 Project: Сервис "Семейный Бюджет"
 Manager: Зайцев Е.
 Date: 02.04.2026

Project	Q-ty	One unit price per	Sum	Backend Programmer	Mobile developer	UX/UI дизайнер	Project Manager	QA-инженер	Системный аналитик	Devops-инженер	Архитектор	Тимлид команды разработки	Product manager
				2 500	2 500	2 000	2 200	1 800	2 200	2 800	3 200	3 000	2 800
Дизайн													
Разработка прототипа основных экранов (создание группы, лимиты, баланс)	1	80 000	80 000	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
Дизайн экранов мобильного приложения (главный экран, профиль, настройки)	1	160 000	160 000	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
Дизайн элементов управления (кнопки, переключатели, формы ввода)	1	60 000	60 000	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Создание UI-кита (цвета, шрифты, компоненты для разработчиков)	1	80 000	80 000	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
аудитории 45+ (крупные элементы, контраст)	1	60 000	60 000	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Backend-разработка													
Проектирование архитектуры API	1	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
Разработка API для управления группами	1	200 000	200 000	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разработка API для установки лимитов по категориям	1	150 000	150 000	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Интеграция с ядром банка (транзакции, категоризация)	1	264 000	264 000	80	0	0	0	0	0	0	20	0	0
Реализация системы уведомлений (push/SMS)	1	100 000	100 000	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разработка API для приглашения из контактов	1	150 000	150 000	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Настройка безопасности (2FA, шифрование)	1	164 000	164 000	40	0	0	0	0	0	0	20	0	0
Проектирование базы данных	1	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0
Mobile-разработка													
Экран авторизации и онбординга	1	100 000	100 000	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Экран создания семейной группы	1	125 000	125 000	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Экран управления лимитами	1	112 500	112 500	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Экран просмотра баланса и статистики	1	150 000	150 000	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Интеграция с адресной книгой телефона	1	100 000	100 000	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Переключатель "Общие/Личные" траты	1	62 500	62 500	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Адаптация интерфейса для доступности (крупные кнопки)	1	75 000	75 000	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
DEVOPS													
Настройка CI/CD пайплайна	1	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
Настройка серверов и инфраструктуры	1	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
Настройка мониторинга и логирования	1	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
Тестирование													
Разработка тест-кейсов по всем сценариям	1	72 000	72 000	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
Функциональное тестирование API	1	90 000	90 000	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
Тестирование мобильного приложения (iOS + Android)	1	108 000	108 000	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
Тестирование интеграции с банковским ядром	1	54 000	54 000	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
Тестирование безопасности (2FA, защита данных)	1	45 000	45 000	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
Юзабилити-тестирование с пользователями 45+	1	54 000	54 000	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
Исправление багов и регрессионное тестирование	1	81 000	81 000	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0
Управление и запуск													
Сбор и анализ требований	1	97 000	97 000	0	0	0	15	0	10	0	0	0	15
Планирование спринтов	1	66 000	66 000	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Ежедневные стендапы и демо	1	132 000	132 000	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
Координация команды разработки	1	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
Code review	1	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	10	30	0
Подготовка документации	1	99 000	99 000	0	0	0	15	0	30	0	0	0	0
Подготовка к релизу в App Store / Google Play	1	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
Запуск в продакшен	1	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	10	0	5	0

Итого с учетом скидки:
 Итого с НДС:

3 138 000.00
 3 765 600.00