

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

Беклог

2

Расширенная аналитика расходов



Экспорт отчётов в PDF



Очередь

2

Тестирование безопасности 2FA

30.04.2026 QA-инженер

Финальная адаптация под 45+

02.05.2026 UX/UI дизайнер

В работе

5

Разработка API лимитов по категориям

25.04.2026 Backend Programmer

Экран создания группы: вёрстка

26.04.2026 Mobile developer

Дизайн экрана баланса: правки

24.04.2026 UX/UI дизайнер

Тест-кейсы по сценарию "Приглашение"

25.04.2026 QA-инженер

Настройка CI/CD пайплайна

27.04.2026 Devops-инженер

Тест

2

Прототипы основных экранов

UX/UI дизайнер
на проверке у PM

API управления группами

Backend Programmer
тестирует QA

✓ Готово

4

Сбор требований у заказчика

10.04.2026 Project Manager

Архитектура API утверждена

15.04.2026 Архитектор

UI-кит передан в разработку

20.04.2026 UX/UI дизайнер

База данных спроектирована

18.04.2026
Системный аналитик